

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和08年01月22日

計画の名称	小値賀島の農漁業振興、定住促進及び防災基盤構築のための施設整備計画													
計画の期間	令和05年度 ～ 令和09年度（5年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	小値賀町													
計画の目標	農漁業振興を図るうえで、本計画の事業を実施し、流通の効率化を図り、生産量の安定・向上や経営規模拡大及び、地域の担い手の確保・育成に繋げる。 移住者のための定住促進住宅を整備し、島内において不足する定住促進住宅の確保及び定住の促進を図る。 災害発生時における避難施設がない地域において、避難所を整備することにより住民及び観光客等の安全確保を図り、地域防災力の向上を図る。 防災拠点となる施設の非常用発電設備を整備し、災害発生による停電時の防災拠点としての機能保持を図る。 特に住民同士のつながりが強く交流機会が多い浜津地区交流施設を、当該地区の地域避難所機能を併合し建て替え、防災及び交流の一層の強化と持続性の確保を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		525	A	525	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5		R9
1	農業生産額を当初現況値に維持する。 農業生産額 JAながさき西海を通して販売される農畜産物の総生産額			
		526194千円	千円	526194千円
2	定住促進住宅入居者数を確保する。 定住促進住宅入居者数 定住促進住宅に居住している者の人数			
		0人	人	5人
3	漁業生産額を当初現況値に対して増加する。 漁業生産額 町内における水産物の総生産額			
		712034千円	千円	722128千円
4	納島地区内に避難所を確保する。 納島地区の避難所における収容可能人数			
		0人	人	17人
5	防災拠点の非常用電源を確保する。 防災拠点の業務継続可能時間の増加			
		24時間	時間	72時間
6	浜津地区防災交流センターを整備する 交流プログラム等の実施回数			
		48回	回	48回

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
広域活性化事業	A11-001	流通効率	離島	小値賀町	間接	ながさき西 海農業協同 組合	－	－	ながさき西海農業協同組 合小値賀倉庫整備支援事 業	荷捌き倉庫整備に対する支援 建築数 1棟	小値賀町	■					24		－	
	A11-002	定住促進	離島	小値賀町	直接	小値賀町	－	－	定住促進住宅整備事業	定住促進住宅整備工事 建 築戸数 5戸 設計施工管理委 託 一式	小値賀町	■	■					115		未策定
	A11-003	流通効率	離島	小値賀町	間接	薩摩丸(株)	－	－	冷凍施設整備支援事業	水産物冷凍・保管用倉庫 1 棟 水産物保管用大型冷凍 庫 1基	小値賀町		■					61		－
	A11-004	定住基盤	離島	小値賀町	直接	小値賀町	－	－	納島指定地域避難所整備 事業	避難所 1棟、機器（発電機 ）1台	小値賀町			■				82		－
	A11-005	定住基盤	離島	小値賀町	直接	小値賀町	－	－	防災活動拠点整備事業	非常用電源発電機 1基	小値賀町			■	■			65		－
	A11-006	定住誘引	離島	小値賀町	直接	小値賀町	－	－	防災交流センター整備事 業	既存交流施設 1棟の除却及び 防災交流センター 1棟の新築	小値賀町				■	■		178		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											小計						525		
											合計						525		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05				
配分額 (a)	54				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	54				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	14				
翌年度繰越額 (f)	40				
うち未契約繰越額(g)	40				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	74.07				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	設計にかかる協議に時間を要したため。				

事前評価チェックシート

計画の名称： 小値賀島の農漁業振興、定住促進及び防災基盤構築のための施設整備計画

[illegible]

06 (参考様式) 参考図面 (社会資本総合整備計画 離島広域活性化事業)

